

Harmonogram zpracování SCLLD MAS Sedlčansko, o.p.s.

2014	Kroky	Výstupy
Analytická část leden až červenec	Struktura Strategie, rozdělení prací	Harmonogram prací
	Vymezení území, základní charakteristiky	Souhlasy obcí
	Sběr a analýza dat o stávajícím stavu území Porovnání s širším územím (kraj, ČR)	Souhrn dat od obcí, z ČSÚ, z ORP, z AOPK aj.
		Analýza dat, grafy, mapy
		SWOT, definování priorit
	Sběr a analýza názorů na potřeby území	Souhrn názorů obcí, NNO, podnikatelů a dalších
		Analýza dat, tabulky, mapy
		SWOT, definování priorit
	Strategická část květen až srpen	Syntéza zjištěných údajů, návrh priorit, hlasování
Definice strategických cílů s přiřazením strategických indikátorů		Vize, klíčové oblasti rozvoje území, strategické indikátory
Definování podoblastí, stanovení realizačních cílů s přiřazením realizačních indikátorů		Podoblasti a realizační indikátory
Návaznost na jiné strategické dokumenty		Soupis dokumentů
Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu		Finanční plán, harmonogram, popis možného způsobu financování jednotlivých opatření
1. zveřejnění - pracovní verze do 31. 8. 2014		
Implementační část červenec až říjen	Definování Integrovaného akčního plánu do jednotlivých Programových rámců. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu.	Postup implementace
	popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů a postupů implementace. Postupy pro spolupráci a integrovaný přístup.	Podrobné postupy, definice projektů realizovaných žadateli a nebo samotnou MAS v rámci Programového rámce
Listopad a prosinec	Zveřejnění další verze	
	Zpracování připomínek	
	Schvalování na úrovni MAS – Valnou hromadou	
	Schvalování jednotlivými obcemi – není povinné	
2. zveřejnění - finální verze		

